

会津美里町立義務教育学校設立準備推進スケジュール予定

令和5年1月11日現在

| 年度 | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | 令和6年度 | | | |
|------|------------------|----------|----|--------|--------------|---------|---------|---------|----|----------|-----|-----|-------|----|----|-------|-------|--|--|--|
| 月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | | | |
| 基本理念 | 校名・設立理念・生徒像 | 原案検討 | | 条例改正 | | | | 関連事項の整理 | | | | | | | | | | | | |
| | | 歌詞原案作成 | | | 曲・編曲作成 | | | 校歌完成 | | | | | | | | | | | | |
| | | デザイン案作成 | | | 子ども・保護者アンケート | | 校章完成 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 検討開始 | | | スクールカラー決定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 検討部会検討開始 | | | | 新デザイン決定 | | | | 販売購入関係準備 | | | | | | | | | | |
| 周辺整備 | 校歌 | | | 校章 | | | スクールカラー | | | 制服 | | | | | | | | | | |
| | 歌詞原案作成 | | | 曲・編曲作成 | | | 校歌完成 | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 本郷地域教育施設等整備検討委員会 | | | 検討 | | | 検討 | | | 検討委員会 | | | 検討委員会 | | | 検討委員会 | | | | |
| | 保護者説明等 | | | 保護者説明 | | | 保護者説明 | | | 保護者説明 | | | | | | | | | | |

開校式・入学式